（仮称）自治振興会発足に向けたスケジュール案

内　　容	説　　明	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内検討委員会からの報告	自治振興会、コミュニティセンター部会とも中間、最終報告を行う	→	→										
「（仮称）自治振興会によるまちづくりプラン」の提示	庁内検討委員会の案をもとに、自治振興会の概要を議会や区長会に説明			→									
タウンミーティングの開催	自治振興会によるまちづくりについて、旧町単位で説明会を開く			→	→								
（仮称）自治振興委員会で基本計画案を修正検討	基本計画案に対して出された意見を自治振興委員会で修正、決定				→								
自治振興会モデル事業補助エントリー募集	自治振興会のモデル事業補助金を希望する団体を募集				→	→	→						
地域説明会、ワークショップの開催 （地域課題の抽出）	概ね小学校区を範囲として、自治振興会の説明や地域の課題を話し合うワークショップを行う					→	→	→	→	→			
自治振興会設立準備会 （必要に応じ、地域づくり計画について話し合うワークショップを実施）	平成23年4月の発足に向け組織、予算、事業計画等について検討・準備							→	→	→	→	→	→